

УТВЕРЖДЕНО

Директор МАОУ СОШ № 62

Приказ № 215 от 28.03.2022 года

План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования (далее – обновленные ФГОС) в МАОУ СОШ № 62

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1	Рассмотрение (изучение) основных изменений обновленных ФГОС, определение первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению обновленных ФГОС в штатном режиме в МАОУ СОШ № 62	октябрь 2021 года	Директор ОО	Рассмотрены и изучены обновленные ФГОС педагогами ОО, синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне ОО
2	Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	февраль-март 2022 года	Заместитель директора Бородина И.Н.	Составлен план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС, реализуемых на уровне ОО
II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
3	Проведение ОО самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	февраль-март 2022 года	Администрация ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации
4	Проведение совещания по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	март-апрель 2022	Директор ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне ОО
5	Участие ОО в мониторинге по определению дефицитов при создании условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Администрация ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО в МАОУ СОШ № 62 в соответствии с обновленными ФГОС
6	Реализация обновленных ФГОС в штатном режиме в школах МО "город Екатеринбург" (студенчатый график в соответствии с информационно-методическим письмом Минпросвещения от 15.02.2022 № А3-113/03)	с сентября 2022 года по 2024/2025 учебный год	Департамент образования, РУО, ОО	Обеспечена реализация обновленных ФГОС, утвержденных приказами Минпросвещения (№ 286, № 287 от 31.01.2021)
7	Участие ОО в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Департамент образования, РУО, ОО	Подготовлены аналитические материалы для формирования заявки в Министерство образования и молодежной политики СО для возможного дополнительного финансирования приобретения учебников, вошедших в федеральный перечень учебников
9	Участие ОО в мониторинге контроля использования примерных рабочих программ (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Департамент образования, РУО, ОО	Созданы условия для использования в образовательном процессе примерных рабочих программ, одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021)

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО			
10	Методическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (в том числе на основе запросов) в рамках деятельности школьных методических объединений	постоянно	руководители ШМО
			Функционирует система методической работы в ООО, которая обеспечивает методическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО
11	Актуализация плана работы школьных методических объединений в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС	ежемесячно	руководители ШМО
			Обеспечена своевременная коррекция действий школьных методических объединений по введению обновленных ФГОС
12	Организация работы учителей-предметников, школьных методических объединений учителей через участие в проведении конференций, семинаров, заседаний по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС и других образовательных событий	по отдельному плану	Заместитель директора Бородина И.Н.
			В ООО создана система работы для открытого обсуждения общих для педагогов проблемных вопросов, имеется возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13	Методическое сопровождение учителей по вопросам реализации обновленных ФГОС, обеспечение системы поддержки педагогических работников по включению в тематическое планирование рабочих программ, поурочные планы учителя заданий по формированию функциональной грамотности	сентябрь 2022 года	заместитель директора Бородина И.Н. Руководители ШМО
			Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам
14	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	по отдельному плану	заместитель директора Бородина И.Н., руководители ШМО
			Созданы условия для повышения качества образования в ООО в части развития умений школьников решать задачи с различными формулировками заданий (включение в МСОКО показателя "Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по функциональной грамотности" (результаты направляются в ООО из РЦОИ и ОКО ИРО))
15	Обеспечение отбора и распространения лучших практик реализации обновленных ФГОС в ООО, в том числе по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами	не реже 1 раза в год	Администрация ООО
			Обобщены результаты реализации обновленных ФГОС с целью предупреждения типовых затруднений, возникающих у педагогических работников и ООО
16	Участие ООО в мониторинге по результатам реализации обновленных ФГОС в соответствии с рекомендациями и запросом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	сроки устанавливает Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	Директор ООО
			Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ООО обновленных ФГОС (отнесение ООО к одной из трех зон: зеленой, желтой, красной), поставлены задачи на следующий период
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО			
17	Участие в практико-ориентированных КПК учителей и управленческой команды ООО по подготовке к введению обновленных ФГОС	по отдельному плану	Директор ООО
			Обеспечена подготовка педагогических работников 1-х, 5-х классов, работающих в 2022/2023 учебном году, по ДППКП "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя" (36 часов)
18	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников (включая педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами), участвующих в разработке и реализации ООП НОО и ООП ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС	март-август 2022 года,	Директор ООО
			Созданы условия для обучения педагогических работников и управленческой команды ООО
19	Проведение школьных мероприятий по вопросам реализации обновленных ФГОС в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы	по отдельному плану	Администрация ООО
			Созданы условия для открытого обсуждения общих в ООО проблемных вопросов, имеется возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя, своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО			
20	Информирование общественности через СМИ о подготовке к реализации обновленных ФГОС в ООО	апрель, сентябрь 2022 года	заместитель директора Зворская А.В.
			Разъяснены права и возможности, предоставляемые системой образования РФ гражданам (в том числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам и их родителям (законным представителям)) при реализации обновленных ФГОС